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Das THW Alzenau muss sich weiter gedulden

- Was wurde aus?: Baubeginn flir neues Domizil in der Rodenbacher StraRe ist frihestens im Herbst — »Komplexes Genehmigungsverfahren

"Von unserem Redakteur
MICHAEL MULLER

ALZENAU. Das Technische Hilfs-
werk in Alzenau (THW) schien
Gliick zu haben. Es war die CSU-
Bundestagsabgeordnete  Andrea
Lindholz, die 2017 eine frohe Bot-
schaft iiberbrachte: Das Projekt
Neubau des THW in Alzenau sei

2018
Jahresriickblick

auf ihr Betreiben hin in ein
Forderprogramm des Bundes ge-
rutscht, nachdem ein anderes
Projekt ausgeschieden war.

Zustdndigkeit des Bundes

Es war nicht die einzige gute
Nachricht fiir das THW, das
grundsétzlich in die Zustdndigkeit
des Bundes féllt. Alzenaus Stadt-
planer fanden »um die Ecke« zum
bestehenden Standort ein pas-
sendes Grundstiick.

Im Main-Echo wurde seinerzeit
erldutert, wie sich der weitere
Verlauf darstellen werde. Dem-
nach greife der sogenannte »Mus-
terraum-Bedarfsplan«. Das be-
deutet: In Alzenau sind, ein Ber-
gungszug und eine »Fachgruppe
Elektro« installiert. Gemdll »Mus-
terplan Typ 1« waren im Wesent-
lichen der Bau eines Haupthauses,
von sechs Garagen, einer Lager-
halle und von einem Waschplatz
mit Olabscheider in der Roden-
bacher Strafle vorgesehen.

Auch die Kosten wurden ge-
nannt: 2,187 Millionen Euro wiir-
den im Bundeshaushalt 2018 be-
reitgestellt.

Mehrere Griinde

Man erkennt das Problem: Das
Jahr 2018 ist vorbei. Das Grund-
stiick ist unbebaut. Der Plan, 2018
zu bauen und 2019 in Betrieb zu
gehen, ist hinfdllig. Unsere Re-
daktion wollte die Ursache fiir die
Verzogerung wissen — von der zu-
stdndigen Bundesanstalt fiir Im-
mobilienangelegenheiten (Bima)
und von Andrea Lindholz. Zu-
sammengefasst wurden folgende
wesentliche Griinde genannt:
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hard Leibl, THW-Ortsbeauft

Bleibt noch eine Zeit lang das Domizil: THW-Anwesen in der Siemensstrale.
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in Alzenau, im aktuellen Umkleideraum, der auch als Lager dienen muss. Das sc

Bald mehr Plétz fiirs THW

Stadtentwicklung: Alzenauer wollen in zwei Jahren in einen Neubau an der Roa

Von unserem Redaktetir

ALZENAU. Die Fliche ist gerodet,
die Grundsatzentscheidung ge-
troffen: Der Ortsverband Alzenau
des Technischen Hilfswerkes
(THW) wird seinen Neubau in der
di her Strafie (; iib
der Girtnerei Engelhardt) be-
kommen. »Das ist sicher«, sagt
THW-Ortsbeauftragter Eberhard
Leibl im Gespriach mit unserer
| Redaktion. Nicht ganz so sicher ist

Hintergrund: Der THW-Ortsverband Alzenau
Die Grilndung des THW-Ortsverbandes
‘Alzenau jahrt sich am Donnerstag: Die
Grndungsurkunde ist auf den 23,
Mérz 1973 datiert, Der Verband z8hlt
106 Mitglieder, davon 66 aktive (in-
klusive Jugendliche). Die Mitglieder
stammen nicht nur aus Alzenau, son-
dern auch aus dem Umland.

In Alzenau sind ein Bergungszug und

Wandelemente mnach  Alzenau
transportiert. »Damals war das ei-
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eine Fachgruppe Elektrc
bracht. (In Aschaffenburg
Fachgruppen Materialerhal.
Verpflegung,) Die Alzenaue:
spielsweise dank ihrer Fach

der Lage, mit einem GroBa;
Strom zu erzeugen und (be
Strecken in eigenen Leitunge.
transportieren. (mcm)

Problem l6sen. »1973
dem Orteverhand nur M

T ke alit

Einzug in zwei Jahren: Das Main-Echo berichtete am 21. Marz 2017.  Foto: ME-Grafik

e Nachtrédglich ist dem geplanten
Neubau eine zusdtzliche Garage
zugedacht worden, weil das THW
Alzenau einen neuen Anhdnger
fir die Fachgruppe Elektrover-
sorgung erhalten habe - letztlich
habe man deshalb das komplet-

te Genehmigungsverfahren neu
durchlaufen miissen, heiflt es aus
dem Biiro Lindholz.

e Die Verzogerung »entstand in
erster Linie dadurch, dass der fiir
die Baumafnahme erforderliche
Bebauungsplan >Sandhidgc der

Stadt Alzenau aufgrund von
naturschutzfachlichen Einwédnden
Einwdnden erst im Januar 2018
rechtskriftig geworden ist«, heifit
es von der Bima. '
e Die leicht verdnderte Planung
und die mit ihr verbundene Kos-
tensteigerung hatten zur Folge,
dass das Projekt staatlicherseits
nicht mehr als »kleine«, sondern
als »grofe Baumafnahme« be-
trachtet werde, 1dsst Andrea Lind-
holz wissen — auch diese Einstu-
fung habe Folgen fiir das Verfah-
ren.

Wie geht es weiter?

Entscheidend ist wohl die Frage,
wie der neue Zeitplan aussieht.
Die Antworten: '

° »Aufgrund des komplexen Plan-
und Genehmigungsverfahrens bei
einer grofen Baumafnahme wie
dieser gehen wir nicht vor einem
Baubeginn vor 2020 aus.« (Zitat
Bima).

e »Ziel muss der Spatenstich 2019
sein. Dafiir werde ich mich wei-
terhin einsetzen.« (Zitat Lindholz).

Archibvfoto: Michael Maller

Die Verzdgerung ist zwar nicht
optimal fiir das THW Alzenau, al-
lerdings ist sie auch kein Grund
zur Resignation — das stellt THW-
Ortsbeauftragter Eberhard Leibl
im Gesprdach mit unserer Redak-
tion klar.

»Nach wie vor sehr gliicklich«

Leibl: »Wir sind nach wie vor sehr
gliicklich, dass wir iiberhaupt
einen Neubau bekommen.« Wenn
verschiedene Behorden bei einem
Projekt Dbetroffen seien, »dann
dauert es halt seine Zeit.«

Das THW Alzenau residiert seit
dem Jahr 1973 in der Siemens-
straf8e. Ein guter Teil der Gebdude
hatte ein »erstes Leben« bei den
Olympischen Spielen in Miinchen
1972. Die Decken- und Wandele-
mente, die damals von Miinchen
nach Alzenau transportiert wur-
den, entsprechen nicht mehr heu-
tigen Anforderungen - zudem wa-
ren sie nicht fiir eine dauerhafte
Nutzung ausgelegt. Immer wieder
und immer Ofter treten bauliche
Méngel auf.




